


REGIONALES RECHENZENTRUM ERLANGEN [RRZE]




Rollout des neuen FAU-Designs

Unterstützung für die Einrichtungen der FAU (Planung)



ROLLOUT DES FAU-DESIGNS



IST-Stand

IST-Stand

- Deutsche FAU-Website www.fau.de wurde am 6.10.2014 relauncht.
- Wordpress-Theme in Version 1.0 wird seit dem 29.10.2014 im GitHub-Repository des RRZE-Webteams <https://github.com/RRZE-Webteam/FAU-Theme> verwaltet.
- Relaunch der englischen FAU-Website www.fau.eu ist zum 1.12.2014 geplant.
- CMS-Multisite Plattform in Vorbereitung.

IST-Stand


- Inhalte www.fau.de / www.fau.eu
 - „Überwiegend“ umgesetzt, Priorität haben Seiten, die sich an Öffentlichkeit, Interessierte und Studierende richten.
 - Leider auch: Kommunikationsprobleme. Informationen über den bevorstehenden Relaunch wurden nicht an alle Betroffenen weitergegeben.
 - Cool URLs don't change?
 - Nicht coole, es waren dumme URLs vorhanden:
../pruefungstermine/pruefungstermine_alt/alt/index.shtml
– wurde so auf Flyer publiziert!
 - Auch URLs mit Endung wurden publiziert: „../index.shtml“

IST-Stand

- Nutzbarkeit des vorhandenen Themes
 - Code, Struktur und Funktionen sind optimiert für FAU-Startseite
 - Einige Plugins müssen zur Voraussetzung installiert und konfiguriert sein (ACF, RRZE-Plugins, ...)
 - Derzeit nicht ohne umfangreiche Anpassungen und nicht ohne Expertenwissen für andere nutzbar
 - Ausgefeiltes Workflow-Management / Redaktionelle Kontrolle vorhanden
 - Schnittstelle für den Sprachendienst und zum Sprachwechsel vorhanden



ROLLOUT DES FAU-DESIGNS



Planung

Planung

- Organisatorisches
 - RRZE betreut und koordiniert den Rollout des neuen Webdesigns innerhalb der FAU.
 - Neue Webdesigns werden im neuen CMS-Angebot, sowie im Webbaukasten verfügbar gemacht.
 - Schulungsangebot zur Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge wird erstellt.
 - Projekt auf zwei Jahre angelegt (Finanzierung für ~ 2x E7).

Planung

- Organisatorisch
 - Designs
 - Designs für Fakultäten sind bis spätestens zum **31.12.2014** verbindlich zu beschließen.
 - Designs für untergeordnete Einrichtungen sind bis spätestens zum **31.03.2015** verbindlich zu beschließen.
 - Weitere Themendesigns werden in Abstimmung zwischen M und RRZE erstellt:
 - Event-Design (z.B. für Fakultäts- und uniübergreifende Veranstaltungen)
 - Neutrales Design (z.B. für Kooperationen mit gleichberechtigten Partnern, bei denen kein Unidesign „Vorrang“ haben darf)
 - Speziallösungen für Online-Anwendungen (Shops, OTRS, Zeiterfassung, IDM, ...)

Planung

- Organisatorisch
 - Legitimation der Öffentlichkeitsarbeiter
 - Es ist sicherzustellen, dass Dekanate die Entscheidungen der Öffentlichkeitsarbeiter mit tragen!
 - Alle Entscheidungen werden öffentlich dokumentiert und den Betroffenen (Webmastern der Einrichtungen, Lehrstuhlinhabern, etc.) zugänglich gemacht.
 - Öffentlichkeitsarbeiter sind verantwortlich für die Kommunikation innerhalb der jeweiligen Fakultät.
 - Bei Entscheidungen werden verantwortliche Entscheidungsträger als Ansprechpartner dokumentiert. (Auch öffentlich).

Planung

- Organisatorisch
 - Fakultäten werden nacheinander durch den Relaunch geführt.
 - Erste Fakultät: Als Prototyp bis zu 5 Monate
 - Alle weiteren Fakultäten jeweils bis zu 3 Monate
 - Sofern Fakultäten eigenes Personal stellen oder haben, können sie vorgezogen oder parallel betreut werden.
 - Reihenfolge wird in Abstimmung mit M festgelegt.
 - Individuelle Änderungswünsche der Fakultäten an Designs oder Plugins müssen durch diese selbst finanziert werden.
 - Nach der verbindlichen Festlegung der Designs durch Öffentlichkeitsarbeiter sind Änderungen daran ebenfalls nur noch über Kostenerstattung möglich, wenn diese individuell sind und den anderen Einrichtungen nicht zu Gute kommen.

Planung

- Technisch:
 - Version 1.0
 - Aktuell in Betrieb auf www.fau.de
 - **Bis 17.11.** Fertigstellung der englischen Sprachfunktionalitäten.
 - Version 1.1
 - Behebung aller Abhängigkeiten zu Fremdplugins und Programmierfehler; Optimierung der Ausgaben auf Performance und Open Graph Funktionalitäten.
 - **Bis 31.12.2014**
 - Version 1.2
 - Einbau weiterer noch fehlende Funktionalitäten; Umbau verschiedener mit ACF erstellter Funktionen, wie bspw. Visitenkarten.
 - Dokumentation und Bereitstellung als „Stable“ für Dritte
 - **Bis 31.03.2015**

Planung

- Technisch:
 - Version 1.3
 - Erstellung von „Child-Themes“ für alle Fakultäten, basierend auf Beschlüsse bis 31.03.2015, sowie Bereitstellung und Dokumentation.
 - Erstellung und Bereitstellung verschiedener notwendiger Plugins:
 - „Visitenkarten“ mit Anbindung IdM / UnivIS
 - „Jobs“
 - CRIS (?)
 - ...
 - **Bis 30.06.2015**
 - Milestones im Github:
<https://github.com/RRZE-Webteam/FAU-Theme/milestones>



ROLLOUT DES FAU-DESIGNS




Allgemeines Angebot



```
<CODE>
WEBSITE!
</CODE>
```



RRZE Website Planning



Webbaukasten oder CMS?

- Webbaukasten
 - 1 – 2 Autoren
 - Seltene Änderungen
 - Autoren haben keine Zeit für den Besuch von Schulungen
 - Keine Interaktionen auf dem Webauftritt
 - Keine redaktionelle Kontrolle
 - Wenige Funktionen
 - Alte Designs und wenige neue.
- CMS
 - 2 oder mehr Autoren
 - Häufige Änderungen, von unterschiedlichen Leute ausgeführt
 - Website enthält interaktive Elemente und Inhalte aus anderen Quellsystemen
 - Rudimentärer Schulungsbedarf für „Admins“
 - Funktionsvielfalt
 - Alle neuen Designs

CMS-Angebot

- Voraussichtlich ab Januar
- Festes Set an Themes
 - Frei wählbar
 - Event, Neutrales Design, Fakultätsthemes
- Festes Set an optionalen Plugins
 - UnivIS, Karten, Videoportal, ...
- Kosten für CMS-Instanz:
 - 10 Euro Basis
 - Je 2 GB Speicherplatz-Erweiterung: 10 Euro
 - Zzgl. Optionaler Domainkosten bei „nicht FAU“-Domains

Webmaster-Campustreffen

Einladung:

- Webmaster-Campustreffen

27. November 2014,
15 Uhr c.t.,
RRZE, Raum 2.049