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ROLLOUT DES FAU-DESIGNS 

Rollout neuer Designs  
- Aktueller Umsetzungsstand und Zeitplanung  
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Relaunch www.fau.de 06.10.2014 
Projektbeschluss 14.10.2014 
Relaunch www.fau.eu  01.12.2014 
Beschluss über Fakultätsdesigns 
(Eingang Bestätigung der letzten Fakultät)  

15.12.2014  

Beginn der Vorarbeiten zu den Fakultätsdesigns 14.01.2015 
Bereitstellung uniweites Angebot einer  
CMS-Instanz 

02.02.2015 
 

Bereitstellung FAU-Phil Theme (1.0) 14.04.2015 
Bereitstellung Themes für Med, Nat, RW, Tech 
(1.0) 

30.04.2015 

Beginn Umsetzung Philfak 01.05.2015 

Umsetzung (bisher) 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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Projektplan 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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Projektplan 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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Geplanter Relaunch Phil Spätestens 31.07.2015 
Geplanter Relaunch Med Spätestens 31.10.2015 
Geplanter Relaunch Nat Spätestens 31.01.2016 
Geplanter Relaunch RW Spätestens 31.04.2016 
Geplanter Relaunch Tech Spätestens 31.07.2016 

Umsetzung (Planung) 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 



ROLLOUT DES FAU-DESIGNS AN 
FAKULTÄTEN  

Organisatorischer Rahmen 
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•  Rollout-Projekt: 
•  RRZE betreut und koordiniert den Rollout des neuen 

Webdesigns innerhalb der FAU. 
•  Fakultäten erhalten „Anschubhilfe“. Nach dem Relaunch müssen 

sie selbst weiter machen. 
•  Neue Webdesigns und Themes werden im neuen CMS-

Angebot, sowie im Webbaukasten verfügbar gemacht.  
•  Schulungsangebot zur Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge 

wird erstellt. 
•  Projekt auf zwei Jahre angelegt.   
 

 

Organisatorischer Rahmen 
 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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•  Rollout-Projekt 
•  Fakultäten werden nacheinander durch den Relaunch geführt.   

•  Erste Fakultät: Als Prototyp bis zu 5 Monate 
•  Alle weiteren Fakultäten jeweils bis zu 3 Monate 
•  Sofern Fakultäten eigenes Personal stellen oder haben, können sie 

vorgezogen oder parallel betreut werden. 

•  Nach der verbindlichen Festlegung der Designs durch 
Öffentlichkeitsarbeiter sind Änderungen daran ebenfalls nur 
noch über Kostenerstattung  möglich, wenn diese individuell sind 
und den anderen Einrichtungen nicht zu Gute kommen. 
Individuelle Änderungswünsche der Fakultäten an Designs oder 
Plugins müssen durch diese selbst finanziert werden. 

 

Organisatorischer Rahmen 
 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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•  Organisatorisch 
•  Aktive Unterstützung durch RRZE durch: 

•  Neutrale Beratung zu Taxonomie und Designwahl 
•  Bei Fakultäten-Relaunches:  

•  Einrichtung der CMS-Instanzen auf dem Multisite-Server des RRZE 
•  „Anschub“ durch Kopieren von vorhandenen Inhalten aus dem alten 

Webauftritt 
•  Schulung und Einweisung der lokalen Bediener 

•  Anpassung und Weiterentwicklung der Themes und Plugins 
•  Mit Fokus auf uniweite Anwendungen 

•  Jedoch: 
•  Keine Betreuung auf fremden Servern,  
•  Keine Speziallösungen für einzelne Fakultäten 
•  Keine beliebige Installationen von Plugins 

 

Organisatorischer Rahmen 
 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 



DESIGNS FÜR FAKULTÄTEN 

Vorhandene Themes für Fakultäten und 
Einrichtungen 
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Philosophische Fakultät und Fachbereich 
Theologie 
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Medizinische Fakultät 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
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Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät 
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Technische Fakultät 
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•  Umsetzung der Vorlagen in Themes aufwendig: 
•  Entscheider betrachteten nur die Startseiten – auf Desktop, 

ohne Interaktion, ohne Menüs, mit Idealtext 
•  Offizielle CI-Farben der Fakultäten wurden für Print gewählt, 

sind aber nicht für Web geeignet. 
•  Anpassung der Agentur der Hauptfarbe war notwendig;  
•  Enthielt aber kein Set an harmonischen Farben mit ausreichenden 

Kontrasten für Hovertexte, Menü, Bühne, Titel, Menus, Untermenüs, 
Siegel, ... 

•  Prioritätsanforderungen für Fehlerkorrekten und neue Features 
an der FAU-Startseite 

 

Besondere Umstände 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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Besondere Umstände – Beispiel fau.de Desktop 

www.fau.de 
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Besondere Umstände – Beispiel fau.de 
Smartphone 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 



20 

§  Hauptfarbe nach Print CI 
verwendet? 
§  Laut Handbuch:  

  CMYK: 10/40/100/20  
  => HTML:   #9f6c1f  

 

Besondere Umstände 
– Farbvorgaben am 
Beispiel Phil 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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§  Hauptfarbe nach Print CI: 
#9F6C1F  

§  Verwendete Hauptfarbe 
aus Agenturentwurf: 
#AD841F 

§  Abgeleitete Farben:  
§  Gradiation von #AE8420 

nach #C09f50 
§  Siegel #C8AC2F 
§  Titel: FAU-Farbe #003366 

Besondere Umstände 
– Farbvorgaben am 
Beispiel Phil 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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Besondere Umstände – Farbvorgaben am 
Beispiel Phil 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 

Basis: #9FC1F (Print-CI 2013) Basis: #AD841F (Agenturentwurf + 
ÖA-Entscheid) 
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Philosophische Fakultät und Fachbereich 
Theologie 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 

Agenturentwurf 

Live-Beispiel in 
Umsetzung 
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•  APIs 
•  Abhängigkeiten von Kernfunktionalitäten von der Bereitstellung 

geeigneter Schnittstellen durch Drittsysteme. 
•  Videoportal, Uni-Shop, Jobbörse(n), uvm. 
•  Schnittstellen teilweise nicht vorhanden oder nicht nutzbar 
•  Projektzuständige sehen keinen eigenen Bedarf und keinen eigenen 

Nutzen: Zusammenarbeit haben für diese auch aus Gründen eigener 
Zeitpläne oder Budgets keine oder niedrige Priorität. 

•  Positiv: 
•  UnivIS und CRIS: „up and running“ J  
 

Besondere Umstände - Schnittstellen 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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•  APIs 
•  Notwendigkeit eigener Schnittstellen für andere: 

•  „FAU-App“ der WISO (kurzfristige Anforderung von M; erledigt)  
•  Sprachendienst,  
•  Studieninformationsdatenbank,  
•  Glossar,  
•  Mail Administration Oberfläche im IdM-Portal, 
•  Uniweites Bilderarchiv (?) 

Besondere Umstände - Schnittstellen 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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•  Eigene Anwendungen der Fakultäten 
•  Selbst entwickelte und „lieb gewonnene“ Lösungen wie 

Jobbörsen, Kalenderverwaltung, Personen- und 
Publikationsverzeichnisse, etc. 

•  Individuelle Anwendungen werden nicht auf dem RRZE CMS-
Angebot übernommen und sind dort nicht lauffähig. 

•  Wer programmiert diese individuellen Anwendungen in Form 
von Plugins nach und pflegt diese dauerhaft? 

 

Besondere Umstände - Insellösungen 

11.06.2015 | Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 



REGIONALES RECHENZENTRUM 
ERLANGEN [RRZE] 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Regionales RechenZentrum Erlangen [RRZE] 
Martensstraße 1, 91058 Erlangen 
http://www.rrze.fau.de 

Fragen? 
 E-Mail:  webmaster@rrze.fau.de 
 Blog: blogs.fau.de/webworking  

 


